Roteiro da apresentação: gestão do projeto com PSM/CID

Equipe Katherine Johnson, T02, FGA0315 Qualidade de Software 1, 2026/2. Versão de 11/11/2026. Arquivo dos slides: `slides/apresentacao-psm-cid-2026-11-11.pdf` (14 slides; cópia em `Apresentacao_PSM-CID_Katherine_Johnson.pdf`).

Apresentam os seis integrantes: Pedro Henrique, Philipe, Daniel, Heitor, Pedro Druck e Hugo. Duração estimada: cerca de 10 minutos, mais as perguntas.

Ordem e tempo

Slide	Assunto	Quem fala	Tempo
1	Capa	Pedro Henrique	20 s
2	A medição sai do próprio fluxo de trabalho no GitHub	Pedro Henrique	50 s
3	Quatro métricas, cada uma com sua decisão	Philipe	50 s
4	Antes do plano: de onde as métricas partiram	Daniel	50 s
5	O ciclo de medição da Entrega 1	Heitor	45 s
6	Fechamento da E1: as três categorias na faixa verde	Heitor	45 s
7	Esforço por integrante e a decisão sobre a contribuição	Heitor	50 s
8	O que as métricas não mostraram: a espera pela revisão	Philipe	50 s
9	Ações para a E2, cada uma com responsável e métrica	Pedro Druck	40 s
10	Coleta intermediária da E2: sem plano, sem medida	Daniel	1 min
11	Ações da retrospectiva: o que a equipe manteve	Pedro Druck	50 s
12	Decisões da coleta de 10/11	Hugo	45 s
13	Planejamento da E2 e próximas coletas	Hugo	45 s
14	Encerramento e perguntas	Daniel	20 s

Cada integrante fala em um bloco ou dois. A ordem acompanha o papel de cada um: Pedro Henrique fez o referencial GQM/PSM; Philipe, as métricas; Daniel é o responsável pela gestão e montou o plano; Heitor acompanhou a coleta da E1, fez a coleta intermediária da E2 e é responsável pelas atas; Pedro Druck foi o relator da retrospectiva; Hugo é responsável pela Fase 3 (#46), que as decisões priorizam.

Falas

Pedro Henrique

Slide 1, capa (20 s)

Bom dia. Somos a equipe Katherine Johnson. Nosso trabalho avalia a consulta de infrações do Detran-DF no Portal de Serviços e no aplicativo. Hoje mostramos como gerenciamos o projeto com o PSM/CID: o que medimos, o que os números deram na Entrega 1 e o que a primeira coleta da Entrega 2 mostrou.

Slide 2, a medição sai do fluxo de trabalho (50 s)

O PSM, Practical Software Measurement, junto com o processo de medição da ISO/IEC/IEEE 15939, organiza a gestão em três categorias: desempenho dos processos, calendário e progresso, e recursos e custos. A medição sai do próprio trabalho, sem planilha paralela. Cada tarefa é uma issue com estimativa de horas; o trabalho vai numa branch própria e só entra na main por pull request revisado por outro integrante. Esses registros são a fonte das métricas, coletadas em datas fixas.

Passa para o Philipe: "O Philipe mostra as métricas."

Philipe

Slide 3, as quatro métricas (50 s)

Definimos quatro métricas. Cada uma tem fórmula, faixa e a decisão que ela dispara quando sai da faixa. A M-DP1 mede o retrabalho: PRs que voltaram com pedido de ajuste; verde até 30%. A M-CP1 é o cumprimento de marcos: issues concluídas sobre as planejadas até a data; verde a partir de 85%. A M-RC1 compara horas reais com estimadas, verde entre menos 20 e mais 20%. A M-RC2 é a fatia de cada integrante nas horas da equipe, verde entre 14 e 20%, e gera a tabela de contribuição do artigo. Na versão 1.1 do plano, a faixa verde da M-DP1 passou de 25 para 30%.

Passa para o Daniel: "O Daniel mostra de onde partimos."

Daniel

Slide 4, antes do plano (50 s)

Antes do plano, até 18/10, as tarefas estavam só na ata 01: nenhuma issue, nenhum PR e seis commits direto na main. Por isso a primeira coluna não tem dado. Na coleta intermediária, em 21/10, já eram 12 issues e 5 PRs revisados, mas a M-CP1 estava no vermelho: das 10 issues que venciam, só 3 estavam fechadas, e as horas reais estavam em branco. No fechamento, em 26/10, as quatro métricas foram calculadas: zero de retrabalho, 15 de 15 issues e mais 10% de esforço. Ainda houve cinco commits direto na main no dia da entrega, e isso voltou na retrospectiva.

Passa para o Heitor: "O Heitor mostra como foi o ciclo da Entrega 1."

Heitor

Slide 5, o ciclo de medição da E1 (45 s)

Esse foi o ciclo da Entrega 1. Em 19/10 publicamos o plano e abrimos 12 issues, com 46 horas estimadas. Na coleta intermediária, em 21/10, só 3 das 12 issues estavam fechadas e nenhuma tinha horas reais. Isso gerou duas decisões, registradas na ata 02: priorizar a revisão dos PRs 18, 19 e 21, e todos preencherem as horas reais. No fechamento, em 25 e 26/10, o plano foi para a versão 1.1. Em 28/10 a retrospectiva transformou os problemas em ações para a E2.

Slide 6, fechamento da E1 (45 s)

No fechamento, as três categorias ficaram no verde. Retrabalho: zero de 14 PRs. Marcos: 15 de 15 issues, 100%. Esforço: 55 horas reais para 50 estimadas, mais 10%. Sobre o zero de retrabalho: houve correções, como o limite de 15 páginas e a hipótese H1.1, mas elas viraram sub-issues próprias, a 25, a 26 e a 45, e não ajustes dentro do PR. Por isso aparecem no calendário, e não na M-DP1.

Slide 7, esforço e contribuição (50 s)

Por integrante, a variação ficou controlada para quase todos. O Daniel e eu fomos para o amarelo, com mais 24,5%, por causa da configuração do repositório, da seção de propósito e da GitPage. Pelas horas, a contribuição foi de 13 a 18,5%; o Hugo, com 13%, ficaria no amarelo. A equipe decidiu publicar 16,67% para todos no apêndice do artigo, porque as horas não registram a revisão do trabalho dos colegas, o retorno a cada entrega e a organização da equipe. Os valores medidos continuam no relatório de métricas.

Passa para o Philipe: "Mas nem tudo apareceu nas métricas. O Philipe explica."

Philipe

Slide 8, a espera pela revisão (50 s)

As métricas ficaram no verde, mas na retrospectiva a demora na revisão recebeu 6 votos de 6. O plano não media isso. Levantamos no GitHub o tempo entre a abertura de cada PR e a primeira revisão. A mediana foi de 6,2 horas, mas 6 dos 15 PRs esperaram mais de 48 horas, e o maior chegou a 7,3 dias, o PR 19. À direita, as revisões por integrante: três pessoas fizeram 12 das 15. Esses são os tópicos C1 e C5 da retrospectiva.

Passa para o Pedro Druck: "O Pedro Druck mostra o que a retrospectiva decidiu."

Pedro Druck

Slide 9, ações para a E2 (40 s)

Da retrospectiva saíram seis ações, cada uma com responsável e métrica. Para a demora, todo PR é revisado em até 48 horas, com o Daniel. Para os problemas que só apareciam no fim, o Hugo lista na issue 46 os riscos da avaliação, e o Pedro Henrique repassa as pendências em toda reunião. Para a revisão concentrada, o Philipe define o revisor de cada issue em rodízio. E mantemos o fluxo de PR revisado, comigo, e as atas semanais, com o Heitor.

Passa para o Daniel: "O Daniel mostra a primeira coleta da Entrega 2."

Daniel

Slide 10, coleta intermediária da E2 (1 min)

A primeira coleta da E2 foi ontem, 10/11, já com o plano na versão 1.2. O resultado mais importante é o que não deu para medir. As seis issues da E2 estavam sem data, sem estimativa e sem responsável. Sem data, nenhuma issue vence até a data de corte, e a M-CP1 fica sem denominador. Pelo plano, isso é um bloqueio na cadeia crítica, o critério da faixa vermelha. Pelo mesmo motivo, a M-RC1 e a M-RC2 não puderam ser calculadas. O que deu para medir está no verde: o único PR da E2, o 52, não voltou para ajuste e foi revisado em 5 minutos, por quem não tinha revisado nenhum PR na E1. Mas é uma amostra de um PR.

Passa para o Pedro Druck: "O Pedro Druck mostra como ficaram as ações da retrospectiva."

Pedro Druck

Slide 11, situação das ações (50 s)

A coleta também mediu as ações da retrospectiva. A revisão em até 48 horas foi cumprida. Duas ações com prazo em 30/10 não foram cumpridas: a lista de bloqueios da issue 46 ficou sem responsável e sem data, e nenhuma issue da E2 tinha revisor. A regra de não fazer commit direto na main está no amarelo: houve três commits diretos entre 26 e 28/10, dois deles meus, no registro da retrospectiva; depois de 28/10, nenhum. As atas estão no amarelo, porque a ata da retrospectiva só foi escrita ontem. E a reunião semanal está no vermelho: uma de duas semanas.

Passa para o Hugo: "O Hugo mostra o que a equipe decidiu."

Hugo

Slide 12, decisões da coleta (45 s)

Cada decisão parte de uma medida fora da faixa. A principal já foi cumprida ontem: as issues da E2 ganharam responsável, revisor em rodízio, prazo e estimativa. Como a Fase 3 trava a coleta e a análise, ela é a prioridade, comigo e com o Philipe. Esta semana tem reunião com ata, que também vale como a abertura da E2; nela completamos a lista de bloqueios da issue 46. A regra da main continua, e o plano foi para a versão 1.2, com as medidas da retrospectiva e o calendário de coletas da E2.

Slide 13, planejamento da E2 (45 s)

Esse é o planejamento. Cada estimativa aplica o desvio da E1, mais 10%, e a margem de segurança de 20%: são 66 horas no total. Os prazos partem da Entrega 2, em 22/11, e do ponto de controle, em 16/11: a Fase 3 e as correções do ponto de controle 1 fecham em 15/11. A próxima coleta é em 17/11, e nela a M-CP1 e a M-RC1 da E2 são calculadas pela primeira vez. A coleta de fechamento é em 21/11, com a tabela de contribuição.

Passa para o Daniel: "O Daniel fecha."

Daniel

Slide 14, encerramento (20 s)

> Resumindo: os números saem do repositório e cada um vem com uma decisão. A Entrega 1 fechou no verde. Na Entrega 2, a primeira coleta mostrou o que faltava planejar, e a decisão foi planejar antes de medir de novo. Obrigado, estamos abertos a perguntas.

Perguntas prováveis e quem responde

Pergunta	Quem responde	Resposta curta
Como os dados foram coletados?	Daniel	Pelo histórico do GitHub: issues (estimativa e horas reais no corpo da issue), PRs e revisões. O script `gestao/gerar_metricas_psm.py` lê as issues da E1 pelo `gh` e gera os gráficos de esforço.
"Não calculável" não é só falta de dado?	Daniel	É o resultado da coleta. O plano trata bloqueio na cadeia crítica como vermelho, e a decisão foi planejar as issues no mesmo dia. A M-CP1 é calculada em 17/11.
Por que mudar a faixa verde da M-DP1 de 25% para 30%?	Pedro Druck	Decisão da equipe no fechamento da E1, registrada na versão 1.1 do plano. Não mudou o resultado: a medida foi 0%, verde nas duas faixas.
Se houve correções, por que o retrabalho deu 0%?	Heitor	As correções viraram sub-issues (#25, #26 e #45), e não pedidos de ajuste dentro do PR. Elas aparecem na M-CP1. É uma limitação da M-DP1 que a equipe reconhece.
Por que 16,67% para todos se as horas deram de 13% a 18,5%?	Heitor	Decisão de gestão de 26/10: as horas não captam revisão, retorno e organização. Os valores medidos estão no relatório de métricas.
O tempo até a 1ª revisão fazia parte do plano?	Philipe	Não na E1. Entrou na retrospectiva, com meta de 48 h, e agora está na Seção 3.4 do plano v1.2. Os números da E1 servem de linha de base.
Como foram feitas as estimativas da E2?	Hugo	Base de cada issue × 1,1 (TVE da E1) × 1,2 (margem do relatório da E1), arredondado para cima: 66 h no total.
Por que a ata da retrospectiva foi escrita depois?	Heitor	O registro original é o PDF da retrospectiva, de 28/10. A ata em `atas/` foi escrita na coleta de 10/11 e conta como fora do prazo de 24 h; por isso a ação C7 está no amarelo.
Como vão saber se as ações funcionaram?	Pedro Druck	Cada ação tem métrica e responsável, e a situação de cada uma é medida em toda coleta, como no slide 11.

Antes de apresentar

- Os números dos slides 10 e 11 são da coleta de 10/11. Se a professora perguntar pela situação de hoje, diga que as issues já têm prazo, estimativa, responsável e revisor (decisão D1) e que a próxima coleta é em 17/11.
- O PR #54, com a coleta e estes slides, foi aberto depois da data de corte e não entra na M-DP1 de 10/11.

- Fontes, se a professora pedir: `gestao/coleta-intermediaria-e2.md`, `gestao/plano-psm.md` (v1.2), `atas/ata-03-2026-10-28.md` e a página Gestão da GitPage.
- Ensaiar uma vez cronometrado. A meta é ficar perto de 10 minutos.