Retrospectiva – Entrega 1

Equipe e projeto: Katherine Johnson — Avaliação comparativa de qualidade: Portal de Serviços × aplicativo na consulta de infrações do Detran-DF **Turma:** T02 **Data:** 28/10/2026

Integrantes

Matrícula: 241025505 Nome: Daniel de Oliveira Lira

Matrícula: 241039073 Nome: Heitor Macedo Ricardo

Matrícula: 241041302 Nome: Hugo Freitas Silva

Matrícula: 241040332 Nome: Pedro Druck Montalvão Reis

Matrícula: 241025990 Nome: Pedro Henrique Ferreira Xavier

Matrícula: 241040350 Nome: Philipe Amâncio Reis Caetano

Facilitador: Daniel de Oliveira Lira Relator: Pedro Druck Montalvão Reis

Analisem a condução da primeira entrega e definam mudanças para a próxima etapa. Preencham no computador ou à mão. Se usarem papel, reúnam as fotos dos registros em um PDF.

A autoavaliação e a avaliação por pares são respondidas nos formulários. Não transcrevam suas respostas neste documento.

1 Tarefa 1

O projeto como filme ou carro

Se o seu projeto fosse um filme ou um carro, qual seria?

Carro ou filme: **Toyota Corolla**

Por quê? (resposta curta):
É um carro confiável, que cumpre o que promete e tem as revisões em dia. Nossa Entrega 1 foi assim: concluímos as 15 issues planejadas (ICM = 100%), todo o trabalho passou por revisão de outro integrante e o artigo fechou sem erros mecânicos. Ainda faltam alguns opcionais, como a sessão com veículo real e o teste no iOS, que ficam para a próxima etapa. E, como o projeto avalia a consulta de infrações do Detran, um carro sem multas combina com a equipe.

2 Atividade 2



Resumo da conversa: o que ajudou a gente foi trabalhar bem em equipe, e o que nos atrapalhou foi não cumprir os prazos.

Casa de palha colocou em risco ou impediu	**Casa de madeira** ajudou, mas precisa de ajustes	**Casa de tijolos** contribuiu e devemos preservar
– Demorou pra sair revisão de PR, e algumas coisas ficaram paradas esperando. – Não cumprimos alguns prazos que a gente mesmo tinha combinado. – Um PR foi parar na branch errada e uma parte do conteúdo sumiu da main por um tempo. – Não deu pra testar no iPhone, ninguém da equipe tem um.	– As métricas ajudaram a acompanhar o projeto, mas não mostraram tudo, tipo a demora nas revisões. – O registro de horas só engrenou depois da segunda reunião. – Ter um revisor pra cada tarefa funcionou, mas ficou pesado pra uns e leve pra outros. – Algumas decisões do final foram tomadas no grupo, sem reunião.	– O trabalho em equipe: todo mundo fez sua parte e ajudou os colegas. – Trabalhar com issue, branch e PR revisado. – Dividir as tarefas logo na primeira reunião. – Registrar as reuniões em ata. – Deixar claro o que não deu pra fazer.

3 Priorização e análise

Após discutirem os registros das casas de palha, madeira e tijolos, cada integrante deverá votar em três tópicos diferentes que a equipe precisa priorizar para a próxima etapa. Os votos podem indicar práticas a corrigir na casa de palha, a aperfeiçoar na casa de madeira ou a preservar na casa de tijolos. Registrem a quantidade de votos e selecionem os dois assuntos mais votados para análise e definição das ações. Em caso de empate, considerem o impacto na próxima Entrega e a possibilidade de intervenção da equipe.

COD	Tópico	Votos	Priorizado? (s/n)
C1	Demora pra revisar os PRs	6	s
C2	Integração dos PRs meio bagunçada	0	n
C3	Problemas que só apareceram no fim, sem a equipe ter mapeado antes	6	s
C4	Decisões importantes tomadas pelo grupo, sem reunião	1	n
C5	Revisão concentrada em poucas pessoas	5	s
C6	Manter o fluxo de issue, branch e PR revisado	6	s
C7	Manter as atas e o registro das decisões	6	s

Obs.: Uma entrega concluída também pode envolver sobrecarga, retrabalho ou concentração de tarefas.

4 Quê Quem Quando

Definam ações para cada tópico priorizado. A ação deve mudar uma prática da equipe e permitir acompanhamento durante a próxima etapa.

Código Tópico priorizado	Ação O que faremos	**Quem acompanhará**	**Métrica**
C1	Revisar todo PR em até 48 h depois de aberto; passou disso, o PR é cobrado no grupo e entra na pauta da reunião. **Prazo:** começa em 30/10/2026 e vale até o fim da E2.	Daniel	Tempo até a 1ª revisão (≤ 48 h), junto da M-DP1. **Análise:** semanal.
C3	Na reunião de abertura da E2, listar com a equipe o que pode travar a avaliação (iPhone, veículo real, termos de consentimento), com responsável e data para cada item na issue #46. **Prazo:** 30/10/2026.	Hugo	M-CP1 (ICM ≥ 85%). **Análise:** semanal.
C3	Repassar a lista de pendências em toda reunião; item atrasado é decidido na hora e registrado em ata. **Prazo:** toda reunião, até o fim da E2.	Pedro Henrique	M-CP1 (ICM ≥ 85%). **Análise:** semanal.
C5	Definir o revisor de cada issue da E2 já na criação, em rodízio entre os seis integrantes. **Prazo:** 30/10/2026.	Philipe	M-RC2 nas revisões (14% a 20% por pessoa). **Análise:** nas coletas do PSM.
C6	Manter o fluxo issue → branch → PR revisado em tudo, inclusive no fechamento, sem commit direto na main. **Prazo:** contínuo, até o fim da E2.	Pedro Druck	M-DP1 (≤ 30%). **Análise:** nas coletas do PSM.
C7	Fazer uma reunião por semana com ata em atas/ e registrar em até 24 h as decisões tomadas fora de reunião. **Prazo:** toda semana, até o fim da E2.	Heitor	Sem métrica PSM: atas ÷ reuniões (100%). **Análise:** semanal.

Legenda das métricas (plano PSM/CID da equipe, gestao/plano-psm.md):

M-DP1 — Taxa de Retrabalho em Revisão (TR_PR): percentual de PRs que voltaram para ajuste depois da revisão; quanto menor, melhor (verde ≤ 30%).

M-CP1 — Índice de Cumprimento de Marcos (ICM): issues concluídas ÷ issues planejadas até a data; mede se o cronograma está em dia (verde ≥ 85%).

M-RC2 — Percentual de Contribuição Individual (PCI): fatia do esforço feita por cada integrante; aqui aplicada à divisão das revisões (verde de 14% a 20% por pessoa).

Tempo até a 1ª revisão: tempo entre a abertura do PR e a primeira revisão. Medida nova, ainda sem dados: não foi coletada na E1 e passa a ser coletada na E2, com meta de até 48 h.

Usem as métricas definidas pela equipe para Calendário e Progresso, Desempenho do Processo ou Custo e Esforço, conforme a relação com a ação. Se nenhuma se aplicar, expliquem como verificarão a execução. Nas próximas semanas, faremos acompanhamento dos projetos a cada aula.

Entreguem um PDF por equipe no moodle e indique aqui o link para o commit no repositório da equipe.

Link para o commit no repositó: https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_KATHERINE_JOHNSON/commit/0c32d6851398f715220681503df94aaa7c7e50e3

Dinâmicas adaptadas de FunRetrospectives: funretrospectives.com/pt/os-tres-porquinhos/ e funretrospectives.com/pt/que-quem-quando/.